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ZEREYY  Consideraciones previas
- ala Licitacion

Cual es el alcance del proyecto!
— Que tipo de proyecto debemos desarrollar?
* Quema, uso directo, generacioén de electricidad, combinacion?

— Cual es el tamano esperado del proyecto?

* Flujo de biogas, energia generada, créditos de carbon
esperados.

» Las estimaciones estan basadas en una evaluacion por gente
con experiencia en el tema?

— Es el proyecto técnicamente y econdmicamente viable?

» Esta determinacién requiere de un estudio detallado de pre-
factibilidad

— Determinar cuales son los papeles financieros de las partes
(propietario, desarrollador, operador del relleno sanitario)

— Determinar un programa de desarrollo realista
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RSy Consideraciones previas a la
Licitacion (cont.)

= Expectativas del Proyecto

— Deben ser definidas realisticamente y no
deben de ser irrazonables para el
Inversionista:

— Pueden ser irrazonable_s si estan basadas
en estlmaC|(_)nes agresivas — No es una
buena practica!

o Desarrollar_' estimaciones conservadoras tomando
en cuenta incertidumbre

* Es necesario tener estimaciones independientes
elaboradas por un profesional

* Analizar los resultados del modelo y evaluar el
diseno y las practicas operativas del relleno
sanitario

« La mayoria de los proyectos MDL no han logrado
sus objetivos de recuperacion de biogas
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ZEWERY Consideraciones previas a la
" Licitacion (cont.)

= Expectativas del Proyecto (cont.)

— Conseguir las proyecciones del modelo y los
estimados de costos del proyecto no deben
ser la line base del proyecto.

— El exito del proyecto debe basarse en la
habilidad del desarrollador en cumplir con
los estandares de ejecucion:

« Cronograma de diseno y construccion del
proyecto

* QOperacion eficiente del sistema



ZRERY  Consideraciones previas a la
Licitacion (cont.)

= Requerimientos de licitacion

— Es comun que algunos
propietarios, especialmente
municipios, tengan que seguir
ciertos protocolos para
licitaciones

— Estos requerimientos pueden
incluir:
* Publicar la licitacion en
paginas web o periddicos
* Recibimiento y comparacion
de multiples propuestas

- Evaluacion de propuestas con
un criterio pre-establecido

— Ignorar estos requerimientos &
puede invalidar la licitacion Ciudad Juarez — Quemador
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RSy Consideraciones previas a la
Licitacion (cont.)

= Como difiere una licitacion de un proyecto de
biogas a una de equipo o servicios de
Ingenieria:

— El propietario podria no necesitar proveer fundos si

el desarrollador financia el proyecto (ejemplo: No
gastos de capital)

— El alcance del proyecto no siempre es conocido:
* Ejemplo: tipo de proyecto, tamano del proyecto
« Cantidad/calidad del biogas
* Precio de los créditos de carbon, y/o electricidad/gas

— Debe considerarse otras cosas no solo el precio de
la oferta:

* Experiencia
« Cronograma de ejecucion
* Financiamiento

— El proyecto podria requerir coordinacion con las
operacion existentes del relleno sanitario
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th Contenido de los Documentos de
~ Licitacion

= |ntroduccion

— Proveer una descripcion general y los objetivos del
proyecto
— Informacion especifica:
* Nombre y ubicacion
* Propietario y operador
« Alcance del proyecto esperado por el propietario
— Otros componentes claves para una introduccion efectiva

seria la descripcion de las actividades principales del
desarrollador:

» Alcance de servicios esperados (ejemplo: planes, disefo,
permisos, construccion, operacion, mantenimiento, etc.)

* Que costos son responsabilidad del desarrollador

— La introduccion también podria incluir el financiamiento
esperado y la informacion de los derechos del biogas
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Sy Contenido de los Documentos de
Licitacion (cont.)

= |nformacion General sobre el Relleno Sanitario

— Informacién importante incluye:

 Historial de disposicion de residuos, fechas de apertura
y clausura, capacidad del sitio, tipo de residuos
dispuestos, fases historicas y futuras del desarrollo del
relleno sanitario

» Planos del sitio y topografia actual

* Detalles del relleno sanitario tales como recubrimiento
inferior, material de cobertura, manejo de lixiviado y
agua de lluvia, etc.

* Presencia de equipo de recoleccion o destruccion de
biogas
— Proveer resultados de modelo o reportes de
evaluacion desarrollados para el sitio

* Incluir un anuncio indicando que el propietario no
garantiza los resultado y/o estimaciones
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Machane o Markets g - Contenido de los Documentos de
Licitacion (cont.)

= Requerimientos Tecnicos

— Listado de los componentes principales:

» Disefo, construccion propiedad y operacion del sistema
de recuperacion y destruccion de biogas

» Disefo, construccion propiedad y operacion del sistema
de utilizacion de biogas (Si esta incluido)

* Inclusion de un sistema de manejo de condensado

* Monitoreo del equipo para demostrar destruccion de
metano para créditos de carbdn

* Tramite de permisos de construccion y operacion y
expectativas de cumplimiento con requerimientos

— Description of technical requirements should also include expected
schedule for project implementation
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Licitacion (cont.)

= Requerimientos Técnicos (cont.)

— Listado de los componentes principales
(cont.):

* Preparacion de la Nota de Informacion del
Proyecto (PIN)

« Coordinacion del proceso de registro MDL

« Mantenimiento, monitoreo y reporte continuo del
sistema

 Compra/Venta de VERs/CERs

— Descripcion de los requerimientos técnicos
debe de incluir el cronograma de
Implementacion del proyecto esperado

Machane o Markets g - Contenido de los Documentos de
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Machane o Markets g - Contenido de los Documentos de
Licitacion (cont.)

= Requerimientos Generales:

— Experiencia técnica y financiera del equipo
proponente

— Términos y requerimientos contractuales

— Acuerdo relacionado con la propiedad de los
derechos del biogas, los creditos de carbon y la
energia producida

— Interaccion con otros contratistas del relleno sanitario

— Leyes y normas aplicables

— Riesgos y contingencias, indemnizaciones, seguros y
responsabilidades legales

— Requerimientos adicionales no especificados bajo la
seccion de requerimientos técnicos
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Instrucciones para la Propuesta-
generalidades:

Fecha de entrega
Procedimientos de evaluacion

Formas adicionales/ datos
suplementarios necesarios a la
entrega de propuesta

Numero maximo de paginas

-- Instrucciones de
entrega como la
direccion fisica, la

el uso de papel
reciclado, # de
copias, etc.

direccién de correo,

LY Contenido de los Documentos de
- Licitacion (cont.)

Monterrey — Moto generador en
contendor y estacién de succiény
quemado
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RFP Contents (cont.)

= |nstrucciones para la Propuesta — detalles
— Informacion requerida recomendada:

Carta de presentacion

Descripcion de la compania incluyendo consorcios y o
sub contratistas

Detalles de propiedad y compensacion por los
derechos del biogas, créditos de carbon y energia
producida
Propuesta Técnica:

— Experiencia de los empleados

— Plan para cumplir con los objetivos/requerimientos

— Experiencia y detalles relevantes, incluyendo referencias

— Descripcidn de las capacidades del equipo para cumplir
con los requerimientos

Cronograma de implementacion
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RFP Contents (cont.)

Instrucciones para la Propuesta — detalles (cont.)

Informacion requerida recomendada (cont.):
* Propuesta financiera

» Estructura del acuerdo financiero entre el propietario y el
desarrollador

« Términos del contrato — con provisiones para extensiones
» Firma, nombre, titulo del oficial de la compafia que firmara el
contrato

Instrucciones para la entrega y criterio de evaluacion de la
propuesta
Anuncio del propietario especificando que no se hace
responsable por los costos de desarrollo de la propuesta
y/o costos legales de negociacion del contrato, si se otorga
O hiega
Protocolo e informaciéon de contacto para entrega de
preguntas
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MethanetoMarket | Criterio de EvaluaCién de
Propuesta

Evaluar usando un sistema de calificacion
Especificar la importancia relativa entre la propuesta
técnica y la financiera

— Discutir como la propuesta y la capacidad financiera seran
evaluadas y calificadas

El criterio de evaluacion debe incluir:
— Capacidad técnica del desarrollador
— Experiencia del equipo para el proyecto
— Propuesta técnica
— Propuesta y capacidad financiera
— Dependencia en subcontratistas y/o asociados

Incluir la descripcion del sistema de calificacion, incluir
componentes que seran ponderados

Resumir los pasos del proceso de seleccion y el
calendario para la seleccion final
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Para mayor informacion

www.methanetomarkets.org
= Victoria Ludwig - U.S. EPA

— Ludwig.victoria@epa.qov

— +1(202) 343-9291

Mérida — Tuberia principal al
quemador
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José Luis Davila

[davila@scsengineers.com
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